Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego

Nazwa etapu	Opis etapu	Data zakończenia etapu	% udział kosztów w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Etap I	Nabycie praw do nieruchomości, projekt budowlany i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	30.01.2026	**25%**
Etap II	roboty ziemne-wykop pod budynek, fundamenty, konstrukcja podpiwniczenia – garażu podziemnego, izolacje ścian budynku	30.09.2026	**15%**
Etap III	I; II; III kondygnacja	30.11.2026	**10%**
Etap IV	IV kondygnacja roboty murowe, instalacje wewnętrzne (elektryczna 50%, wentylacja 50%, wod.-kan. 50%)	30.12.2026	**10%**
Etap V	Stolarka okienna 90%. Częściowo tynki 25%; częściowo elewacja 25%;	29.01.2027	**10%**
Etap VI	Pokrycie dachu 100%, instalacje wewnętrzne wod-kan do 60%, wentylacja do 60%; C.O 25%; wylewki 25%, instalacje elektryczne do 70%	30.03.2027	**10%**
Etap VII	Pozostała część tynków narastająco do 100%, wylewki narastająco do 100%, instalacje wewnętrzne elektryczne, wod-kan i wentylacja do 90%, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 50%, pozostała część elewacji narastająco do 100%	30.06.2027	**10%**
Etap VIII	sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, balustrady, montaż dźwigów osobowych; montaż stolarki wewnętrznej do 100%, instalacje wewnętrzne do 100%	30.10.2027	**10%**
SUMA			**100%**